

## 南長崎中央公園（仮称）整備及び設計検討会議スケジュール

### 1. 検討状況

公園屋外について、南長崎中央公園（仮称）設計検討会議（以下「設計検討会議」）が、下表の内容で検討を行っている。

回数	開催日	主な検討内容
第4回	平成21年10月13日	<施設見学会> ・現地確認（旧長崎中学校） ・夜間閉鎖・じゃぶじゃぶ池など（文京区立目白台運動公園） ・総合体育場（人工芝など）
第5回	平成21年11月25日	・前提条件と検討課題について ・屋外部分のゾーニングについて ・既存樹木の活用について
第6回	平成21年12月21日	・設計プランについて ・夜間閉鎖について ・夜間照明について ・駐輪スペースについて ・既存樹木の活用について

※ 以上終了回。第7回を2月に開催予定。

### 2. 屋外設計プラン

設計検討会議での意見を踏まえ、別紙に示す設計プランを中心に検討中。

### 3. 今後の主なスケジュール

年度	月	計画スケジュール	設計検討会議スケジュール
21	4		
	5		屋内スポーツ施設について 月1回 計3回
	6		
	7		
	8		
	9		中間報告
	10		屋外施設（公園）について 月1回 計3～4回
	11	基本設計 〔屋外施設〕	
	12		
	1		
2	全体設計 承認協議 (国庫補助関係)		
3		最終報告	
22		解体工事 仮設駐輪 場工事	
23		実施設計 〔屋外施設〕	屋内施設 建築工事
24		屋外施設 工事	屋内施設開設
25		屋外施設開設	

# (仮称) 南長崎中央公園 設計プラン

## 【子どもの遊び場】

- ・じゃぶじゃぶ池（夏季のみ）は、桜のプロムナードとの一体感も保ちつつ、近隣住民配慮のため、敷地境界からなるべく離して配置。
- ・幼児・児童遊具と日除け棚を設置。



## 【北側入口】

- ・北側地域利用者の利便性および災害時の救援センターとしての役割を考慮。
- ・車道からの見通しをよくするため、視線をさえぎる植栽・工作物は控える。

## 【園路】

- ・ウォーキングなどが出来るように、園路は周遊性を確保。

## 【健康器具】

- ・幅広い年齢層の利用に対応するために、健康器具を園路沿いに設置。

## 【歩道状空地】

- ・斜路部分は歩道状空地を目白通りから園路につなげる。

## 【通り抜け園路】

- ・桜のプロムナードの開放時間等により、存否を含め検討中。

## 【ベンチ】

- ・多目的広場と一体的な利用が可能な形状

## 【多目的広場出入口】

- ・屋外用トイレに近い位置に出入口を設置

## 【その他施設】

- ・かまどベンチ
- ・防災トイレ
- ・継承施設

