

特養等整備法人選定の進捗状況と今後のスケジュールについて

<千川小学校跡地>

1. 事業者公募の経緯

○事業者公募説明会	6月 7日	49 事業者
○現地見学会	6月 13日	13 事業者
○応募書類提出	7月 2日～ 4日	12グループ 16 事業者
○計画書類提出	7月 25日～30日	10グループ 14 事業者(最終応募者数)
○第一次審査	8月下旬～9月中旬	10 グループ 14 事業者
○第二次審査	9月 28日	3 グループ 4 事業者
○事業予定者の決定	10月 3日	

2. 事業予定者名

	高齢者施設	保育所
法人名	社会福祉法人 七日会	社会福祉法人 つばさ福祉会
法人所在地	東京都青梅市今井2丁目 1079 番地	宮崎県西都市白馬町 3 番地

3. 各法人の現在の運営施設

	社会福祉法人 七日会	つばさ福祉会
運営施設 及び事業	<ul style="list-style-type: none"> ・特別養護老人ホーム 5ヶ所(都内4) ・ショートステイ ・デイサービス ・居宅介護支援事業 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所 2ヶ所(都内1) ・子育て支援センター ・デイサービス 等

4. 今回の計画概要

- ・高齢者施設 3階建、保育所 2階建(別棟の建築計画)
- ・特別養護老人ホーム 100床 ショートステイ 20床
- ・都市型軽費老人ホーム(定員 18名)
- ・訪問介護、居宅介護支援事業
- ・保育所(定員 105名)
- ・防災拠点型地域交流スペース(202.09㎡)
- ・町内会倉庫(50.40㎡)
- ・公園(3,111.41㎡)

※上記内容はあくまでも提案された計画なので、今後変更する場合があります。

5. 今後のスケジュール(予定)

平成 24 年 11 月頃～	: 地域説明会(以降随時開催)
平成 24 年 11 月頃～	: 東京都補助協議
平成 25 年 4～5 月頃～	: 解体工事
平成 25 年 11～12 月頃～	: 新築工事
平成 27 年春頃	: 施設開設

<旧中央図書館跡地>

1. 事業者公募の経緯

○事業者公募説明会	6月 7日	41事業者
○現地見学会	6月14日	16事業者
○応募書類提出	7月 2日～ 4日	12事業者
○計画書類提出	7月25日～30日	8事業者（最終応募者数）
○第一次審査	8月下旬～9月中旬	8事業者
○第二次審査	9月24日	3事業者
○事業予定者の決定	10月3日	

2. 事業予定者名

社会福祉法人 桑の実園福祉会

所在地：兵庫県たつの市揖西町小神塚原 1551 番地

3. 桑の実園福祉会の現在の運営施設及び事業（いずれも兵庫県内）

○特別養護老人ホーム	1ヶ所	○介護老人保健施設	1ヶ所
○デイサービス	○通所リハビリ	○訪問リハビリ	○訪問看護
○訪問介護	○居宅介護支援事業	○小規模多機能型居宅介護	
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護	○診療所		
○介護タクシー	○給食センター	○サービス付高齢者向け住宅	等

4. 今回の計画概要

- ・地下1階地上9階建（一部4階建）
- ・特別養護老人ホーム86床 ショートステイ10床
- ・デイサービス（定員35名）
- ・訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業
- ・防災拠点型地域交流スペース（192.44㎡） 等

※上記内容はあくまでも提案内容なので、今後変更することがあります。

5. 今後のスケジュール（予定）

平成24年11月頃～	: 地域説明会（以降随時開催）
平成24年11月頃～	: 東京都補助協議
平成25年4～5月頃～	: 解体工事
平成25年11～12月頃～	: 新築工事
平成27年春頃	: 施設開設